




스튜디오 지-비

코코두기 포스트모템


프레젠테이션 개요

마침내!
팀 협업 “코코두기” 프로젝트가 끝났습니다!
그리고 취업 준비의 지옥으로...



프레젠테이션 개요

협업 과정을 되돌아보며 아쉬웠던 점, 문제가 있었던 점을 토론하고
내용을 정리해보았습니다!




첫 번째 회고 - 데이터 테이블 관리

엑셀로 데이터 테이블을 만들고, 그걸 가지고 여러명이 작업을 하다보니
작업하고 합치는 과정에서 데이터가 누락, 변조 되는 등 항상 문제가 있었다.



코코두기_데이터_테이블.xlsx




코코두기_데이터_테이블_갱신_최종_편막.xlsx



테이블 작업했어요~
병합좀



기획자님~ 테이블에
오류있어요 확인좀



첫 번째 회고 - 데이터 테이블 관리

여러명이 동시에 작업해야만 하는 문서는 작업 후에는 항상 버전별로 기록을 남기게 하고 클라우드를 활용해서 작업 내역이 실시간으로 반영하게 해야겠다.



다음에는 애네 활용해보아야지



두번째 회고 - 기획서 작성 문제

당연하다 생각해서 기획서에 적지 않았거나, 중요하다 생각해서 디테일 하게 적은 사항들이 개발자에겐 아닌경우가 많아 개발중 계속 재검토하는 문제가 있었다



이 시스템 XXXX로
개발했어요

어, 그거 당연히 WWWW
아닌가요?

헉, 그거 기획서대로면
XXXX가 아니라 YY를
ZZ로 EE해서...



두번째 회고 - 기획서 작성 문제

기획서를 적는 의도나 목적이 개발자에게는 절대 그냥 전달되지 않는다.
기획을 하고나면 초기에 기획 리뷰를 해야한다.



이 시스템 XXXX로
개발하면 되나요?

네 당연히 아니죠!

와! 정말
다행이야!
초기 리뷰에서
확인 할 수
있어서
다행인걸?!



세 번째 회고 - 기획과 실제 개발의 차이

초기 기획상 필요하다 생각해서 넣었던 기능들이,
개발 후 실제로 필요가 없거나 생각대로 활용되지 않아 개발력에 낭비가 있었다.

대충 개 찌는 인게임 기믹들
화려한 대화시스템 효과들
로비의 다채로운 애니메이션
기능들 어찌구저찌구...

만들어 지긴 했는데
막상 쓸 수가 없네..

?



세 번째 회고 - 기획과 실제 개발의 차이

기획 후 바로 좋다고 시스템을 확정 짓는게 아니라
시간을 들이면서 자체적으로 계속 리뷰, 보완을 거쳐야 한다.

카레도 숙성시킬수록 맛있다 그랬음.

기획도 그런듯.

(아무말)



사번째 회고 - 소통문제

기획서를 아무리 잘 쓰고, 서로서로 많은 대화를 나눠도
생각이 완전히 전달되지 않았다.

꿀꿀

꼭끼옥

멍멍


헤잔데?



사번째 회고 - 소통문제

생각을 완전히 통일시키는건 불가능한 것을 인정하고
인내심을 가지고 계속해서 그때그때 소통하며 노력할 수 밖에 없는 것 같다.

오
내 노력이 통했다!



결론 - 동상이몽

협업하는 모두가 같은 꿈을 꿀 순 없다. 하지만 최대한 같은 방향을 꿈꾸도록,
확실한 소통과 그 소통을 지원하는 다양한 시스템적 절차를 갖춰야 한다.

그러니까 지금부터

아침 회의, 점심 회의, 저녁 회의, 주간 회의, 주중 회의, 주말 회의, 퇴근 후 카톡 회의, 디코 화상회의, 전 문서 한글자만 바뀌도 버전 기록, 한마디라도 소통하면 녹음기로 내용 녹음, 데이터 테이블 10분 단위로 백업, 기획 아이디어 떠올릴시 노선에 장문의 논리 작성

을 실시한다.

이런거는 말고





땡큐

감사합니다.

